Relatório PDTIC 2024

3º Trimestre

GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

MISSÃO

Garantir a governança digital e disponibilização de recursos e soluções de TIC de qualidade, com equidade e inclusão, apoiando na construção de ambientes estimulantes para o aprendizado.

VISÃO

Ser referência na promoção de transformação sociodigital dos estudantes do estado de Pernambuco através de uma gestão eficiente, inovadora e colaborativa.

VALORES

Comprometimento com os resultados da Educação;
Integração, colaboração e parceria;
Valorização do capital humano;
Transparência; Profissionalismo;
Resiliência; Inovação.

OBJETIVOS

Governança

Geração de valor para o negócio através da realização de benefícios, otimização de riscos e recursos de TI.

- Evoluir a maturidade do sistema de governança e gestão na GGTI
- Melhorar os processos de gestão
- Evoluir a maturidade do Sistema de Segurança da Informação
- Adequar a GGTI na Lei Geral de Proteção de Dados

Serviços de TIC

Garantia de qualidade no provimento e manutenção dos sistemas e soluções digitais alinhados ao negócio.

- Ampliar a oferta de Serviços digitais ao cidadão
- Aumentar a capacidade de provimento de soluções de software de TI
- Garantir Nível de satisfação do usuário com os serviços digitais prestados

Infraestrutura Tecnológica

Melhoria da infraestrutura tecnológica no âmbito de toda a SEE/PE e alcance do padrão tecnológico em toda a rede estadual de ensino.

- Dotar escolas de Infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico
- Prover laboratórios de informática escolas conforme padrão tecnológico
- Atualizar parque tecnológico da rede estadual de educação
- Melhorar infraestrutura Tecnológica

Inclusão Digital

Transformação dos estudantes da rede de ensino estadual em cidadãos digitais conectados, engajados e envolvidos socialmente.

- Estimular o engajamento digital da comunidade escolar
- Evoluir o letramento digital dos estudantes
- Impulsionamento inovação pedagógica com uso de tecnologias

GGTI Gerência Geral de Tecnologia da Informação

Secretaria de Educação e Esportes

Governo de Pernambuco – Estado de Mudança

INDICADORES PDTIC - 2024

Perspectivas

GOVERNANÇA

01 02 03 04

SERVIÇOS DE TIC

01 02 03 04 05

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

01 02 03 04 05 06 07

INCLUSÃO DIGITAL

01 02 03

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Evoluir a maturidade do Sistema de Governança e Gestão na GGTI

Resultado Chave 01 - Atingir pelo menos o nível de capacidade 1 em todos os processos priorizados

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

- 08. Aquisição: Mentoria às ações de Governança de TIC
- 11. Projeto: Implementação: Gestão de Demandas
- 07. Projeto: Implementação de Governança de TI

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Melhorar os Processos de Gestão

Resultado Chave 02 - Realizar 2 Auditorias de qualidade no período

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas

Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

33. Projeto: Implementação de sistema de gestão da qualidade

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Evoluir a maturidade do Sistema de Segurança da Informação

Resultado Chave 03 - Atingir 70% dos controles identificados na análise de risco e inseridos no escopo do SGSI

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

- 07. Projeto: Implementação de Governança de TI
- 03. Projeto: Implementação de sistema de gestão de segurança da informação (con…

GGTI
GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Adequar a GGTI na Lei Geral de Proteção de Dados

Resultado Chave 04 - Atingir 50% de maturidade em Proteção de Dados (IMPD)

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

- 07. Projeto: Implementação de Governança de TI
- 148. Projeto: Implantação do SGSI
- 04. Projeto: Implementação da LGPD

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 01 - Disponibilizar 300 Kbps por estudante

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

- 159. Projeto: Estudante conectado
- 46. Plano de ação: Ampliação do link do PE Conectado
- 25. Aquisição: Wi-fi nas escolas
- 28. Aquisição: Ativos de Conectividade Giga Légua (REPEPE)

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Prover laboratório de Informática para as Escolas conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 02 - Atingir 530 escolas com laboratórios

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

- 39. Projeto: Distribuição dos Laboratórios móveis p/ escolas
- 44. Aquisição: Carrinhos para Laboratório móvel (complementar)
- 42. Aquisição: Notebooks para Laboratório móvel (complementar)
- 166. Plano de ação: Distribuição dos Laboratórios Móveis 2

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Atualizar parque tecnológico da rede estadual de educação

Resultado Chave 03 - Atingir 5% dos equipamentos obsoletos (obsolescência)

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

157. Plano de ação: Substituição desktops por notebook na Sede, GREs e Anexos;

166. Plano de ação: Distribuição dos Laboratórios Móveis 2

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Melhorar infraestrutura Tecnologica

Resultado Chave 04 - Entregar 90% de equipamentos na rede estadual

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de Iniciativas por Gerência



Iniciativas

- 157. Plano de ação: Substituição desktops por notebook na Sede, GREs e Anexos;
- 39. Projeto: Distribuição dos Laboratórios móveis p/ escolas
- 192.Plano de ação: Disponibilização de equipamentos para atender às necessida...
- 167. Projeto: PE + Digital - Novo Professor Conectado
- 166. Plano de ação: Distribuição dos Laboratórios Móveis 2
- 22. Projeto: Distribuição dos Notebooks "Juntos Pela Educação"

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 05 - Atingir 143 escolas indígenas com o PE conectado II

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

155. Aquisição: WIFI nas escolas

159. Projeto: Estudante conectado

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 06 - Atingir 285 unidades educacionais com cobertura WiFi

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

159. Projeto: Estudante conectado

155. Aquisição: WIFI nas escolas

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 07 - Atingir 285 unidades educacionais com autenticação centralizada

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas

Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

159. Projeto: Estudante conectado

106. Projeto: Autenticação de usuários para toda rede estadual

107. Projeto: Google Plus

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Ampliar a oferta de serviços digitais ao cidadão

Resultado Chave 01 - Aumentar para 7 a quantidade de Serviços Digitais

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

63. Projeto: PROPAGUE PAZ - Programa de ações estratégicas para articulação para...

34. Projeto: Estruturação do HUB de Inovação e transformação digital da SEE-PE

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Aumentar capacidade de provimento de soluções de software de TI

Resultado Chave 02 - Concluir 15 contratações de soluções de TI

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência

Iniciativas

- 133. Aquisição: Central de Atendimento Emergencial- 1400003531.000035/2024-00
- 44. Aquisição: Carrinhos para Laboratório móvel (complementar)
- 70. Aquisição: Solução EDR/XDR
- 124. Aquisição: Central de serviços (ARPC Consumo) 1400002707.000123/2024-81
- 87. Aquisição: Aquisição de impressoras - Adesão externa (Ceará) 1400002707.000028…
- 23. Aquisição: Switch SAN
- 135. Aquisição: Leitor de Código de Barras
- 49. Aquisição: Software de Edição de Imagem - Corel e Adobe
- 89. Aquisição: Suportes, Teclados ,Toners e Unidades de Imagem 1400002707.000031/…
- 42. Aquisição: Notebooks para Laboratório móvel (complementar)
- 68. Aquisição: Certificados Digitais (36 meses)
- 30. Aquisição: Materiais Diversos - Infraestrutura
- 08. Aquisição: Mentoria às ações de Governança de TIC
- 120. Aquisição: Materiais Diversos - Infraestrutura (Itens Fracassados)
- 155. Aquisição: WIFI nas escolas
- 06. Aquisição: Serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado e…
- 02. Aquisição: Serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado e…
- 66. Aquisição: Licença de softwares (diversos)
- 37. Aquisição: Licenças para Microsoft Office e Microsoft Windows
- 53. Aquisição: Software de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia
- 19. Aquisição: Switch LAN
- 102. Aquisição: Software Diversos para Produção Musical - CPM 1400002707.000136/…
- 122. Aquisição: Segurança da Informação e Cibernética 1400002706.000199/2024-17
- 14. Aquisição: Suprimentos e Periféricos - 1400002707.000277/2024-73
- 125. Aquisição: Sistema de Gestão Educacional 1400003531.000072/2024-18
- 175. Aquisição: Serviço de TIC - SERPRO MULTICLOUD
- 104. Aquisição: Software Garritan - CPM
- 17. Aquisição: Licenças de solução de backup IBM
- 47. Aquisição: Equipamentos (Laboratório digital da BPE)
- 36. Aquisição: Estações de Trabalho Móveis Avançadas
- 100. Aquisição: Estações de Alto Desempenho - CPM
- 174. Aquisição: Serviço de Pesquisa de Análise de Dados
- 141. Aquisição: Serviço de Inventário de Ativos de TIC
- 51. Aquisição: Central de Atendimento 1400003531.000095/2023-33
- 79. Aquisição: Rastreamento do transporte escolar
- 136. Aquisição: Software tecnologia alternativa/aumentativa – 1400003030.000009/2…
- 177. Aquisição: Aquisição de Projetores
- 176. Aquisição: Link de Internet Banda Larga - Starlink
- 27. Aquisição: Telas (Centro de Operações)
- 10. Aquisição: Google Workspace For Education Plus
- 28. Aquisição: Ativos de Conectividade Giga Légua (REPEPE)
- 132. Aquisição: Scanners 1400002707.000272/2024-41
- 173. Aquisição: Solução de Observability
- 172. Aquisição: Backup SAAS (Ordinário)
- 171. Aquisição: Serviço de acesso - Link Secundário
- 170. Aquisição: Serviço de Pentest

Objetivo

Aumentar capacidade de provimento de soluções de software de TI

Resultado Chave 03 - Atingir 23 soluções desenvolvidas e manutenções evolutivas

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

- GOVERNANÇA
- SERVIÇOS DE TIC
- INCLUSÃO DIGITAL

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência

Iniciativas

- 38. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para contagem de concessão de licença prêmi...
- 60. Projeto: Criar normatização e sistema para gestão de desempenho
- 73. Projeto: Implantação do Sistema PE - Integrado - Módulo de Patrimônio Móvel
- 48. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para para controle dos afastamentos de longa...
- 56. Projeto: Planejamento Orçamentário Anual Eletronico - E-POA
- 69. Projeto: Sistema de Prestação de Contas
- 50. Projeto: Aperfeiçoar o Sistema Administrativo de Contratação Temporária - SAC...
- 54. Projeto: Conexão Leitura e Escrita (Com foco na consolidação da alfabetização ...
- 77. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para controle de pagamento de hora aula das ...
- 45. Projeto: Banco de Talentos (Faz parte do Sistema de Acompanhamento do Servi...
- 58. Projeto: BDE - Bônus de Desempenho da Educação
- 75. Projeto: Descentralização do sistema PE-integrado - Módulo de Patrimônio Móvel
- 65. Projeto: Programa de Fortalecimento da Gestão Escolar
- 41. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para o processo de remoção de professores/s...
- 43. Projeto: Sistema de controle de processos de aposentadoria (Faz parte do Siste...
- 186. Painel: Conectividade Atual X Projeção
- 20. Projeto: Integração via API dos Dados dos Estudantes Pé de Meia
- 185. Projeto: Sistema de prestação de contas- SUTRAE
- 184. Painel: Mapa de Geolocalização das escolas
- 130. Painel: Catálogo de Softwares GGTI
- 119. Painel: Monitoramento Pé-de-meia
- 183. Painel: Frequencia dos Alunos
- 131. Painel: Repositório de Conhecimento
- 31. Painel: Intranet SUGTI
- 83. Projeto: Matrículas 2024
- 61. Projeto: Professor Conectado 2024
- 94. Projeto: Abono de Valorização Profissional (AVP)
- 164. Painel: Monitoramento do PDTIC
- 162. Painel: Consulta de Restituição de Equipamentos - Professor Conectado [Efetivo]
- 182. Painel: Sustentação da GISA
- 189. Painel: Acompanhamento de distribuição do Lab. Móvel
- 161. Painel: Controle de Doações e Cessões
- 160. Painel: Acompanhamento de Distribuição de Positivo e VAIO
- 181. Painel: Monitoramento - Frequencia (Pé de Meia)
- 188. Painel: Automação do dash gestão de demandas (evolutiva)
- 18. Projeto: Evolutiva no sistema PE no Campus
- 16. Projeto: Evolutiva no SIEPE - Censo Escolar
- 150. Projeto: SGCE - Sistema de Gestão de Contas Educacionais
- 191. Painel: Agendamentos das instalações - Lab. móvel
- 163. Painel: Controle de Almoxarifado - Gestão de Ativos
- 165. Painel: Gestão de Demandas
- 108. Painel: Evolutiva do Monitoramento Pé de Meia
- 26. Projeto: Sistema de Consulta dos Erros de Dados dos estudantes de PE - Pé de ...
- 179. Projeto: Sistema de inscrição do Núcleo do estudo de línguas NEL
- 187. Ergon Webservice

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Garantir nível de satisfação do usuário com os serviços digitais prestados

Resultado Chave 04 - Atingir taxa de 70% NPS de satisfação do usuário com os serviços prestados

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

- 35. Aquisição:Locação de impressoras (administrativo) - Ceará
- 32. Aquisição: Central de Serviços de TIC ARPC
- 68. Aquisição: Certificados Digitais (36 meses)
- 117. Plano de ação: Pesquisa de Satisfação 2024
- 142. Plano de ação: Atualização do catálogo de serviços 2024;
- 129. Plano de ação: Implementação da ferramenta de ITSM
- 51. Aquisição: Central de Atendimento 1400003531.000095/2023-33

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes — GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Garantir nível de satisfação do usuário com os serviços digitais prestados

Resultado Chave 05 - Atingir a taxa de resposta da pesquisa de satisfação em 50%

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas

Quantidade de ações relacionadas por Gerência

Iniciativas

117. Plano de ação: Pesquisa de Satisfação 2024

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

Objetivo

Estimular o engajamento digital da comunidade escolar

Resultado Chave 01 - Ampliar a quantidade de login mensal no Google de estudantes, professores e administrativo em 30%

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Quantidade de ações relacionadas por Gerência



Status das Iniciativas



Iniciativas

- 81. Plano de Ação: Avaliação socio econômica (pelo google forms)
- 106. Projeto: Autenticação de usuários para toda rede estadual
- 21. Programa: Ganhe o mundo
- 96. Projeto: Google Workspace For Education Plus
- 139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)

GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

Objetivo

Evoluir o letramento digital dos estudantes

Resultado Chave 02 - Atingir pelo menos 100 escolas impactadas com o programa estudante digital

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência



Iniciativas

- 147. Projeto: Estruturar o HUB de Inovação
- 146. Projeto: Disponibilizar notebooks para professores analistas e assistentes e...
- 107. Projeto: Google Plus
- 156. Projeto: Laboratórios móveis
- 155. Aquisição: WIFI nas escolas
- 136. Aquisição: Software tecnologia alternativa/aumentativa - Moaback 140000...
- 135. Aquisição: Software tecnologia Assistiva - Livox 1400003030.000009/2024...
- 134. Aquisição: Plataforma Educacional para Docentes
- 139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)
- 149. Projeto: Letramento Digital.

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

Objetivo

Impulsionar inovação pedagógica com uso de tecnologias digitais

Resultado Chave 03 - Formação em letramento digital pelo menos 600 professores

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

- GOVERNANÇA
- SERVIÇOS DE TIC
- INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência



Iniciativas

- 143. Projeto: Formação em Letramento Digital - Professores AEE (atendimento edu…
- 144. Plano de ação: Parceria - Letramento Digital (Fundação Telefônica Vivo. Agu…
- 145. Projeto: Letramento Digital. Formação de Professores - Contratação Google P…
- 107. Projeto: Google Plus
- 139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes — GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA