Relatório PDTIC 2024

2º Trimestre

GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

MISSÃO

Garantir a governança digital e disponibilização de recursos e soluções de TIC de qualidade, com equidade e inclusão, apoiando na construção de ambientes estimulantes para o aprendizado.

VISÃO

Ser referência na promoção de transformação sociodigital dos estudantes do estado de Pernambuco através de uma gestão eficiente, inovadora e colaborativa.

VALORES

Comprometimento com os resultados da Educação;
Integração, colaboração e parceria;
Valorização do capital humano;
Transparência; Profissionalismo;
Resiliência; Inovação.

OBJETIVOS

Governança

- Evoluir a maturidade do sistema de governança e gestão na GGTI
- Melhorar os processos de gestão
- Evoluir a maturidade do Sistema de Segurança da Informação
- Adequar a GGTI na Lei Geral de Proteção de Dados

Serviços de TIC

- Ampliar a oferta de Serviços digitais ao cidadão
- Aumentar a capacidade de provimento de soluções de software de TI
- Garantir Nível de satisfação do usuário com os serviços digitais prestados

Infraestrutura Tecnológica

- Dotar escolas de Infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico
- Prover laboratórios de informática escolas conforme padrão tecnológico
- Atualizar parque tecnológico da rede estadual de educação
- Melhorar infraestrutura Tecnológica

Inclusão Digital

- Estimular o engajamento digital da comunidade escolar
- Evoluir o letramento digital dos estudantes
- Impulsionamento inovação pedagógica com uso de tecnologias

INDICADORES PDTIC - 2024

Perspectivas

GOVERNANÇA

01 02 03 04

SERVIÇOS DE TIC

01 02 03 04 05

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

01 02 03 04 05 06 07

INCLUSÃO DIGITAL

01 02 03

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Evoluir a maturidade do Sistema de Governança e Gestão na GGTI

Resultado Chave 01 - Atingir pelo menos o nível de capacidade 1 em todos os processos priorizados

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Quantidade de iniciativas por Gerência



Status das Iniciativas



Iniciativas

- 08. Aquisição: Mentoria às ações de Governança de TIC
- 11. Projeto: Implementação: Gestão de Demandas
- 07. Projeto: Implementação de Governança de TI

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Melhorar os Processos de Gestão

Resultado Chave 02 - Realizar 2 Auditorias de qualidade no período

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas

Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

33. Projeto: Implementação de sistema de gestão da qualidade

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Evoluir a maturidade do Sistema de Segurança da Informação

Resultado Chave 03 - Atingir 70% dos controles identificados na análise de risco e inseridos no escopo do SGSI

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

- 07. Projeto: Implementação de Governança de TI
- 03. Projeto: Implementação de sistema de gestão de segurança da informação (con…

GGTI
GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNANÇA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Adequar a GGTI na Lei Geral de Proteção de Dados

Resultado Chave 04 - Atingir 50% de maturidade em Proteção de Dados (IMPD)

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

- 07. Projeto: Implementação de Governança de TI
- 148. Projeto: Implantação do SGSI
- 04. Projeto: Implementação da LGPD

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 01 - Disponibilizar 300 Kbps por estudante

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

- 159. Projeto: Estudante conectado
- 46. Plano de ação: Ampliação do link do PE Conectado
- 28. Aquisição: Ativos de Conectividade Giga Légua (REPEPE)
- 25. Aquisição: Wi-fi nas escolas

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Prover laboratório de Informática para as Escolas conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 02 - Atingir 530 escolas com laboratórios

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

39. Projeto: Distribuição dos Laboratórios móveis p/ escolas
44. Aquisição: Carrinhos para Laboratório móvel (complementar)
42. Aquisição: Notebooks para Laboratório móvel (complementar)

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Atualizar parque tecnológico da rede estadual de educação

Resultado Chave 03 - Atingir 5% dos equipamentos obsoletos (obsolescência)

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

- 40. Aquisição: Serviço de Manutenção de Equipamentos Especiais de TIC
- 103. Projeto: Troca Desktops por Notebooks na sede
- 158. Aquisição: Central de Serviço (DPZ)
- 141. Aquisição: Serviço de Inventário de Ativos de TIC
- 140. Plano de ação: Trocas dos Obsoletos - FNDE;
- 137. Plano de ação: Visitas para identificação dos obsoletos;
- 88. Projeto: Percentual de Obsolescência de Estações de Trabalho (Desktop e Noteb...

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Melhorar infraestrutura Tecnologica

Resultado Chave 04 - Entregar 90% de equipamentos na rede estadual

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de Iniciativas por Gerência

Iniciativas

- 36. Aquisição: Notebooks para Servidores
- 47. Aquisição: Equipamentos (Laboratório digital da BPE)
- 157. Plano de ação: Substituição desktops por notebook na Sede, GREs e Anexos;
- 127. Plano de ação: Distribuição dos laboratórios móveis;
- 158. Aquisição: Central de Serviço (DPZ)
- 22. Projeto: Distribuição dos Notebooks "Juntos Pela Educação"

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 05 - Atingir 143 escolas indígenas com o PE conectado II

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

155. Aquisição: WIFI nas escolas

159. Projeto: Estudante conectado

GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 06 - Atingir 285 unidades educacionais com cobertura WiFi

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

159. Projeto: Estudante conectado

155. Aquisição: WIFI nas escolas

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológico

Resultado Chave 07 - Atingir 285 unidades educacionais com autenticação centralizada

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas

Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

159. Projeto: Estudante conectado

106. Projeto: Autenticação de usuários para toda rede estadual

107. Projeto: Google Plus

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Ampliar a oferta de serviços digitais ao cidadão

Resultado Chave 01 - Aumentar para 7 a quantidade de Serviços Digitais

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência

Iniciativas

63. Projeto: PROPAGUE PAZ - Programa de ações estratégicas para articulação para...

34. Projeto: Estruturação do HUB de Inovação e transformação digital da SEE-PE

GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

Objetivo

Aumentar capacidade de provimento de soluções de software de TI

Resultado Chave 02 - Concluir 15 contratações de soluções de TI

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência

Iniciativas

- 136. Aquisição: Software tecnologia Alternativa - Moaback 1400003030.000010/2024-...
- 08. Aquisição: Mentoria às ações de Governança de TIC
- 133. Aquisição: Central de Atendimento Emergencial- 1400003531.000035/2024-00
- 30. Aquisição: Materiais Diversos - Infraestrutura
- 89. Aquisição: Suportes, Teclados ,Toners e Unidades de Imagem 1400002707.000031/...
- 68. Aquisição: Certificados Digitais (36 meses)
- 124. Aquisição: Central de serviços (ARPC Consumo) 1400002707.000123/2024-81
- 44. Aquisição: Carrinhos para Laboratório móvel (complementar)
- 27. Aquisição: Telas (Centro de Operações)
- 74. Aquisição: Vídeo monitoramento nas escolas e unidades administrativas
- 79. Aquisição: Rastreamento do transporte escolar
- 70. Aquisição: Solução EDR/XDR
- 23. Aquisição: Switch SAN
- 10. Aquisição: Google Workspace For Education Plus
- 02. Aquisição: Serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado e...
- 53. Aquisição: Software de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia
- 122. Aquisição: Segurança da Informação e Cibernética 1400002706.000199/2024-17
- 24. Aquisição: Tablet - GEI 1400002707.000273/2024-95
- 125. Aquisição: Sistema de Gestão Educacional 1400003531.000072/2024-18
- 66. Aquisição: Licença de softwares (diversos)
- 12. Aquisição: Solução de Backup (ARP ATI) 1400002706.000289/2024-16
- 01. Aquisição: Certificados Digitais (ARPC) 1400002706.000288/2024-63
- 132. Aquisição: Scanners 1400002707.000272/2024-41
- 120. Aquisição: Materiais Diversos - Infraestrutura (Itens Fracassados)
- 155. Aquisição: WIFI nas escolas
- 139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)
- 104. Aquisição: Software Garritan - CPM
- 49. Aquisição: Software de Edição de Imagem - Corel e Adobe
- 19. Aquisição: Switch LAN
- 102. Aquisição: Software Diversos para Produção Musical - CPM 1400002707.000136/...
- 51. Aquisição: Central de Atendimento 1400003531.000095/2023-33
- 09. Aquisição: Software de Gestão de Biblioteca -1400003531.000102/2024-88
- 05. Aquisição: Estações de Trabalho móveis avançadas - SUCOM
- 135. Aquisição: Software tecnologia Assistiva - Livox 1400003030.000009/2024-14
- 64. Aquisição: Plataforma Socioemocional
- 100. Aquisição: Estações de Alto Desempenho - CPM
- 37. Aquisição: Licenças para Microsoft Office e Microsoft Windows
- 28. Aquisição: Ativos de Conectividade Giga Légua (REPEPE)
- 47. Aquisição: Equipamentos (Laboratório digital da BPE)
- 14. Aquisição: Suprimentos e Periféricos - 1400002707.000277/2024-73
- 141. Aquisição: Serviço de Inventário de Ativos de TIC
- 42. Aquisição: Notebooks para Laboratório móvel (complementar)
- 87. Aquisição: Aquisição de impressoras - Adesão externa (Ceará) 1400002707.000028...
- 17. Aquisição: Licenças de solução de backup IBM
- 06. Aquisição: Serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado e...
- 134. Aquisição: Plataforma Educacional para Docentes

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Aumentar capacidade de provimento de soluções de software de TI

Resultado Chave 03 - Atingir 23 soluções desenvolvidas e manutenções evolutivas

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência



Iniciativas

- 38. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para contagem de concessão de licença prêmi...
- 77. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para controle de pagamento de hora aula das ...
- 58. Projeto: BDE - Bônus de Desempenho da Educação
- 48. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para para controle dos afastamentos de longa...
- 52. Projeto: Criança Alfabetizada
- 50. Projeto: Aperfeiçoar o Sistema Administrativo de Contratação Temporária - SAC...
- 54. Projeto: Conexão Leitura e Escrita (Com foco na consolidação da alfabetização ...
- 43. Projeto: Sistema de controle de processos de aposentadoria (Faz parte do Siste...
- 60. Projeto: Criar normatização e sistema para gestão de desempenho
- 65. Projeto: Programa de Fortalecimento da Gestão Escolar
- 151. Projeto: SGE - Sistema de Gestão Educacional
- 56. Projeto: Planejamento Orçamentário Anual Eletronico - E-POA
- 75. Projeto: Descentralização do sistema PE-integrado - Módulo de Patrimônio Móvel
- 150. Projeto: SGCE - Sistema de Gestão de Contas Educacionais
- 45. Projeto: Banco de Talentos (Faz parte do Sistema de Acompanhamento do Servi...
- 41. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para o processo de remoção de professores/s...
- 69. Projeto: Sistema de Prestação de Contas
- 73. Projeto: Implantação do Sistema PE - Integrado - Módulo de Patrimônio Móvel
- 26. Projeto: Sistema de Consulta dos Erros de Dados dos estudantes de PE - Pé de ...
- 16. Projeto: Evolutiva no SIEPE - Censo Escolar
- 108. Painel: Evolutiva do Monitoramento Pé de Meia
- 119. Painel: Monitoramento Pé-de-meia
- 31. Painel: Intranet SUGTI
- 131. Painel: Repositório de Conhecimento
- 165. Painel: Gestão de Demandas
- 18. Projeto: Evolutiva no sistema PE no Campus
- 163. Painel: Controle de Almoxarifado - Gestão de Ativos
- 162. Painel: Consulta de Restituição de Equipamentos - Professor Conectado [Efetivo]
- 161. Painel: Controle de Doações e Cessões
- 20. Projeto: Integração via API dos Dados dos Estudantes Pé de Meia
- 160. Painel: Acompanhamento de Distribuição de Positivo e VAIO
- 152. Projeto: SIEPE - Sistema de Informações da Educação de Pernambuco
- 121. Projeto: AVA - Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório
- 109. Projeto: Sistema de Gestão de Obras e Serviços de Engenharia
- 105. Projeto: SCAE - Sistema de Controle e Acompanhamento de Ensino
- 94. Projeto: Abono de Valorização Profissional (AVP)
- 92. Projeto: [EO] - Atualização da estrutura organizacional
- 90. Projeto: VLTR - Vale Transporte
- 130. Painel: Catálogo de Softwares GGTI
- 61. Projeto: Professor Conectado 2024
- 83. Projeto: Matrículas 2024
- 164. Painel: Monitoramento do PDTIC
- 153. Projeto: SRS - Sistema de Recrutamento e Seleção
- 64. Aquisição: Plataforma Socioemocional
- 13. Aquisição: Reestruturação do Datacenter

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Garantir nível de satisfação do usuário com os serviços digitais prestados

Resultado Chave 04 - Atingir taxa de 70% NPS de satisfação do usuário com os serviços prestados

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de iniciativas por Gerência



Iniciativas

- 129. Plano de ação: Implementação do Citsmart;
- 35. Aquisição: Serviço de Outsourcing de Impressão
- 68. Aquisição: Certificados Digitais (36 meses)
- 142. Plano de ação: Atualização do catálogo de serviços 2024;
- 117. Plano de ação: Pesquisa de Satisfação 2024
- 51. Aquisição: Central de Atendimento 1400003531.000095/2023-33
- 32. Aquisição: Central de Serviços de TIC ARPC

SERVIÇOS DE TIC

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo

Garantir nível de satisfação do usuário com os serviços digitais prestados

Resultado Chave 05 - Atingir a taxa de resposta da pesquisa de satisfação em 50%

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas

Quantidade de ações relacionadas por Gerência

Iniciativas

117. Plano de ação: Pesquisa de Satisfação 2024

GGTI
GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

Objetivo

Estimular o engajamento digital da comunidade escolar

Resultado Chave 01 - Ampliar a quantidade de login mensal no Google de estudantes, professores e administrativo em 30%

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência

Iniciativas

- 81. Plano de Ação: Avaliação socio econômica (pelo google forms)
- 139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)
- 21. Programa: Ganhe o mundo
- 106. Projeto: Autenticação de usuários para toda rede estadual
- 96. Projeto: Google Workspace For Education Plus

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

Objetivo

Evoluir o letramento digital dos estudantes

Resultado Chave 02 - Atingir pelo menos 100 escolas impactadas com o programa estudante digital

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Quantidade de ações relacionadas por Gerência

Status das Iniciativas



Iniciativas

- 136. Aquisição: Software tecnologia Alternativa - Moaback 1400003030.000010…
- 149. Projeto: Letramento Digital.
- 147. Projeto: Estruturar o HUB de Inovação
- 146. Projeto: Disponibilizar notebooks para professores analistas e assistentes e…
- 134. Aquisição: Plataforma Educacional para Docentes
- 107. Projeto: Google Plus
- 139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)
- 135. Aquisição: Software tecnologia Assistiva - Livox 1400003030.000009/2024…
- 155. Aquisição: WIFI nas escolas
- 156. Projeto: Laboratórios móveis

Objetivo

Impulsionar inovação pedagógica com uso de tecnologias digitais

Resultado Chave 03 - Formação em letramento digital pelo menos 600 professores

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

Período Trimestral

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA

Gráfico de Evolução do Resultado Chave



Status das Iniciativas



Quantidade de ações relacionadas por Gerência



Iniciativas

143. Projeto: Formação em Letramento Digital - Professores AEE (atendimento edu...
144. Plano de ação: Parceria - Letramento Digital (Fundação Telefônica Vivo. Agu...
139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)
145. Projeto: Letramento Digital. Formação de Professores - Contratação Google P...
107. Projeto: Google Plus

GGTI GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA