
Relatório PDTIC 2024

1º Trimestre



MISSÃO

 Garantir a governança digital e disponibilização
de recursos e soluções de TIC de qualidade, com
equidade e inclusão, apoiando na construção de

ambientes estimulantes para o aprendizado.

VISÃO

Ser referência na promoção de transformação
sociodigital dos estudantes do estado de

Pernambuco através de uma gestão eficiente,
inovadora e colaborativa.

VALORES

Comprometimento com os resultados da Educação;
Integração, colaboração e parceria;

Valorização do capital humano;
Transparência; Profissionalismo;

Resiliência; Inovação.

OBJETIVOS

Governança

Evoluir a
maturidade do

sistema de
governança e

gestão na GGTI

Melhorar os
processos de

gestão

Evoluir a
maturidade do

Sistema de
Segurança da
Informação

Adequar a GGTI na
Lei Geral de

Proteção de Dados

Serviços de TIC

Ampliar a oferta de
Serviços digitais ao

cidadão

Aumentar a
capacidade de
provimento de

soluções de
software de TI

Garantir Nível de
satisfação do

usuário com os
serviços digitais

prestados

Adequar a GGTI na
Lei Geral de

Proteção de Dados

Infraestrutura Tecnológica

Dotar escolas de
Infraestrutura de

conectividade
conforme padrão

tecnológico

Prover
laboratórios de

informática
escolas conforme

padrão
tecnológico

Atualizar parque
tecnológico da

rede estadual de
educação

Melhorar
infraestrutura
Tecnológica

Inclusão Digital

Estimular o
engajamento

digital da
comunidade

escolar

Evoluir o
letramento digital
dos estudantes

Impulsionamento
inovação

pedagógica com
uso de tecnologias

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

http://indicadores/
http://indicadores/
http://home/
http://home/


INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA

INDICADORES PDT​IC - 2024
Perspectivas

GOVERNANÇA

INCLUSÃO DIGITAL

SERVIÇOS DE TIC

01 02 03 04 01 02 03 04 05

01 02 03 04 01 02 0305 06 07

https://lookerstudio.google.com/u/0/
https://lookerstudio.google.com/u/0/
https://lookerstudio.google.com/u/0/
https://lookerstudio.google.com/u/0/
https://lookerstudio.google.com/u/0/
https://lookerstudio.google.com/u/0/
http://xn--governana-x3a/
http://xn--governana-x3a/
http://xn--pgina%20sem%20ttulo-qub0y/
http://xn--pgina%20sem%20ttulo-qub0y/
https://lookerstudio.google.com/u/0/
https://lookerstudio.google.com/u/0/
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_gt0mmuybbd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_gt0mmuybbd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_gt0mmuybbd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_93dldatxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_93dldatxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_93dldatxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_sq15sbtxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_sq15sbtxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_sq15sbtxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_mnbpzbtxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_mnbpzbtxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_mnbpzbtxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_lgmjegtndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_lgmjegtndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_lgmjegtndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_eqwrrztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_eqwrrztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_eqwrrztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_rw0rgztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_rw0rgztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_rw0rgztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_xsl2yztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_xsl2yztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_xsl2yztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_grpj4ztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_grpj4ztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_grpj4ztydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_qfc5tmyxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_qfc5tmyxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_qfc5tmyxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_xzz3nbsndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_xzz3nbsndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_xzz3nbsndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_4diqrqyxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_4diqrqyxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_4diqrqyxdd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_yppqxhpydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_yppqxhpydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_yppqxhpydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_u5ncngtndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_u5ncngtndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_u5ncngtndd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_ug0s1axydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_ug0s1axydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_ug0s1axydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_hg94gfxydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_hg94gfxydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_hg94gfxydd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_yeyv4zyjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_yeyv4zyjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_yeyv4zyjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_6o7sb1yjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_6o7sb1yjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_6o7sb1yjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_irbsz1yjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_irbsz1yjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/84182210-0717-49ca-a7e8-0013d82c0a29/page/p_irbsz1yjhd?hl=pt-BR&requestMode=ONLINE_DOWNLOAD


Evoluir a maturidade do Sistema de Governança e Gestão na GGTIObjetivo 

Resultado Chave 01 - Atingir pelo menos o nível de capacidade 1 em todos os processos priorizados

Meta Resultado Chave

T1 T2 T3 T4
0%

2…

4…

6…

8…

1…

20%20%20%

40%40%40%

60%60%60%

100%100%100%

10%10%10%

Período Trimestral ▼

Mudar Perspectiva:

INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA​

SERVIÇOS DE TIC​

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

GOVERNANÇA

Concluído
Em
andamento

1

2

 Status das Iniciativas

SUGTI
0

1

2

3 3

Quantidade de iniciativas por Gerência
08. Aquisição: Mentoria às ações de Governança de TIC

11. Projeto: Implementação: Gestão de Demandas

07. Projeto: Implementação de Governança de TI

​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​

Iniciativas

3

Trimestre

http://kr%2002%20-%20gov/
http://kr%2002%20-%20gov/
http://indicadores/
http://indicadores/
http://home/
http://home/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/


Melhorar os Processos de GestãoObjetivo 

Resultado Chave 02 - Realizar 2 Auditorias de qualidade no período

Meta Resultado Chave

T1 T2 T3 T4
0

0,5

1

1,5

2

000

111 111

222

000

 Status das Iniciativas

SUGTI
0

1 1

Quantidade de iniciativas por Gerência

​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​

Período Trimestral ▼

Mudar Perspectiva:

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

GOVERNANÇA

Em andamento

INFRAESTRUTURA

TECNOLÓGICA​

SERVIÇOS DE TIC​

INCLUSÃO DIGITAL

33. Projeto: Implementação de sistema de gestão da qualidade

Iniciativas

1

Trimestre

http://kr%2003%20-%20gov/
http://kr%2003%20-%20gov/
http://kr%2001%20-%20gov/
http://kr%2001%20-%20gov/
http://home/
http://home/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/


Evoluir a maturidade do Sistema de Segurança da InformaçãoObjetivo 

Resultado Chave 03 - Atingir 70% dos controles identificados na análise de risco e inseridos no escopo do SGSI

Meta Resultado Chave

T1 T2 T3 T4
…

…

…

…

…

0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0%

70,0%70,0%70,0%

0,0%0,0%0,0%

 Status das Iniciativas

SUGTI
0

0,5

1

1,5

2 2

Quantidade de iniciativas por Gerência

​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​

Período Trimestral ▼

Mudar Perspectiva:
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GOVERNANÇA

Em andamento

INFRAESTRUTURA

TECNOLÓGICA​

SERVIÇOS DE TIC​

INCLUSÃO DIGITAL

07. Projeto: Implementação de Governança de TI

03. Projeto: Implementação de sistema de gestão de segurança da informação (con…

Iniciativas

2

Trimestre

http://resultado%20chave%2004%20-%20gov/
http://resultado%20chave%2004%20-%20gov/
http://resultado%20chave%2002%20-%20gov/
http://resultado%20chave%2002%20-%20gov/
http://home/
http://home/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/


Adequar a GGTI na Lei Geral de Proteção de DadosObjetivo

Resultado Chave 04 - Atingir 50% de maturidade em Proteção de Dados (IMPD)

Meta Resultado Chave

T1 T2 T3 T4
…

…

…

…

…

…

0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0%

50,0%50,0%50,0%

0,0%0,0%0,0%

 Status das Iniciativas

SUGTI
0

1

2

3 3

Quantidade de iniciativas por Gerência

​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​

Período Trimestral ▼

Mudar Perspectiva:

INCLUSÃO DIGITAL

Navegação

GOVERNANÇA

Em andamento

INFRAESTRUTURA

TECNOLÓGICA​

SERVIÇOS DE TIC​

INCLUSÃO DIGITAL

07. Projeto: Implementação de Governança de TI

148. Projeto: Implantação do SGSI

04. Projeto: Implementação da LGPD

Iniciativas

3

Trimestre

http://kr%2001%20-%20infra/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://kr%2003%20-%20gov/
http://kr%2003%20-%20gov/
http://home/
http://home/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--servios%20de%20tic-cvb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/
http://xn--incluso%20digital-dqb/


Navegação

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão
tecnológico

Objetivo 

Resultado Chave 01 - Disponibilizar 300 Kbps por estudante

Meta Resultado Chave (Kbps)

T1 T2 T3 T4
0

…

…

…

…

…

…

757575

150150150

225225225

300300300

78,578,578,5

 Status das Iniciativas

GITI GGTI
0

1
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3 3

1

Quantidade de iniciativas por Gerência

​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA

Período Trimestral ▼

Mudar Perspectiva:

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC​

INCLUSÃO DIGITAL

Em andamento4

159. Projeto: Estudante conectado

46. Plano de ação: Ampliação do link do PE Conectado

28. Aquisição: Ativos de Conectividade Giga Légua (REPEPE)

25. Aquisição: Wi-fi nas escolas

Iniciativas

4

Trimestre

http://home/
http://home/
http://resultado%20chave%2002%20-%20infra/
http://resultado%20chave%2002%20-%20infra/
http://resultado%20chave%2004%20-%20gov/
http://resultado%20chave%2004%20-%20gov/
http://infraestrutura%20tecnologia/
http://infraestrutura%20tecnologia/
http://kr%2001%20-%20srv/
http://kr%2001%20-%20srv/
http://kr%2001%20-%20inc%20dig/
http://kr%2001%20-%20inc%20dig/
http://kr%2001%20-%20gov/
http://kr%2001%20-%20gov/


Navegação

Prover laboratório de Informática para as Escolas conforme
padrão tecnológico

Objetivo 

Resultado Chave 02 - Atingir 530 escolas com laboratórios

Meta Resultado Chave

T1 T2 T3 T4
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​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA

Período Trimestral ▼

Mudar Perspectiva:
Em andamento3

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC​

INCLUSÃO DIGITAL

39. Projeto: Distribuição dos Laboratórios móveis p/ escolas

44. Aquisição: Carrinhos para Laboratório móvel (complementar)

42. Aquisição: Notebooks para Laboratório móvel (complementar)

Iniciativas

Trimestre

http://home/
http://home/
http://resultado%20chave%2003%20-%20infra/
http://resultado%20chave%2003%20-%20infra/
http://resultado%20chave%2001%20-%20infra/
http://resultado%20chave%2001%20-%20infra/
http://infraestrutura%20tecnologia/
http://infraestrutura%20tecnologia/
http://kr%2001%20-%20srv/
http://kr%2001%20-%20srv/
http://kr%2001%20-%20inc%20dig/
http://kr%2001%20-%20inc%20dig/
http://kr%2001%20-%20gov/
http://kr%2001%20-%20gov/


Navegação

Atualizar parque tecnológico da rede estadual de educaçãoObjetivo 

Resultado Chave 03 - Atingir 5% dos equipamentos obsoletos (obsolescência)

Meta Resultado Chave

T1 T2 T3 T4
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5%5%5%

26%26%26%

 Status das Iniciativas
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​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA

Período Trimestral ▼

Mudar Perspectiva:
Em andamento
A iniciar

14,3%

85,7%

GOVERNANÇA

SERVIÇOS DE TIC​

INCLUSÃO DIGITAL

40. Aquisição: Serviço de Manutenção de Equipamentos Especiais de TIC

103. Projeto: Troca Desktops por Notebooks na sede

158. Aquisição: Central de Serviço (DPZ)

141. Aquisição: Serviço de Inventário de Ativos de TIC

140. Plano de ação: Trocas dos Obsoletos - FNDE;

137. Plano de ação: Visitas para identificação dos obsoletos;

88. Projeto: Percentual de Obsolescência de Estações de Trabalho (Desktop e Noteb…
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Navegação

Melhorar infraestrutura TecnologicaObjetivo 

 Resultado Chave 04 - Entregar 90% de equipamentos na rede estadual

Meta Resultado Chave
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36. Aquisição: Notebooks para Servidores

47. Aquisição: Equipamentos (Laboratório digital da BPE)

157. Plano de ação: Substituição desktops por notebook na Sede, GREs e Anexos;

127. Plano de ação: Distribuição dos laboratórios móveis;

158. Aquisição: Central de Serviço (DPZ)

22. Projeto: Distribuição dos Notebooks "Juntos Pela Educação"
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Navegação

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão
tecnológico

Objetivo 

 Resultado Chave 05 - Atingir 143 escolas indígenas com o PE conectado II

Meta Resultado Chave
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155. Aquisição: WIFI nas escolas

159. Projeto: Estudante conectado
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Navegação

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão
tecnológico

Objetivo 

 Resultado Chave 06 - Atingir 285 unidades educacionais com cobertura WiFi

Meta Resultado Chave
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Navegação

Dotar escolas de infraestrutura de conectividade conforme padrão tecnológicoObjetivo 

 Resultado Chave 07 - Atingir 285 unidades educacionais com autenticação centralizada

Meta Resultado Chave
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159. Projeto: Estudante conectado

106. Projeto: Autenticação de usuários para toda rede estadual

107. Projeto: Google Plus
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63. Projeto: PROPAGUE PAZ - Programa de ações estratégicas para articulação para…

34. Projeto: Estruturação do HUB de Inovação e transformação digital da SEE-PE

Navegação

Ampliar a oferta de serviços digitais ao cidadãoObjetivo

 Resultado Chave 01 - Aumentar para 7 a quantidade de Serviços Digitais
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136. Aquisição: Software tecnologia Alternativa - Moaback 1400003030.000010/2024-…

09. Aquisição: Software de Gestão de Biblioteca -1400003531.000102/2024-88

68. Aquisição: Certificados Digitais (36 meses)

08. Aquisição: Mentoria às ações de Governança de TIC

27. Aquisição: Telas (Centro de Operações)

23. Aquisição: Switch SAN

10. Aquisição: Google Workspace For Education Plus

66. Aquisição: Licença de softwares (diversos)

70. Aquisição: Solução EDR/XDR

74. Aquisição: Vídeo monitoramento nas escolas e unidades administrativas

79. Aquisição: Rastreamento do transporte escolar

53. Aquisição: Software de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

49. Aquisição: Software de Edição de Imagem - Corel e Adobe

19. Aquisição: Switch LAN

104. Aquisição: Software Garritan - CPM

120. Aquisição: Materiais Diversos - Infraestrutura (Itens Fracassados)

122. Aquisição: Segurança da Informação e Cibernética 1400002706.000199/2024-17

124. Aquisição: Central de serviços (ARPC Consumo) 1400002707.000123/2024-81

125. Aquisição: Sistema de Gestão Educacional 1400003531.000072/2024-18

134. Aquisição: Plataforma Educacional para Docentes

12. Aquisição: Solução de Backup (ARP ATI) 1400002706.000289/2024-16

01. Aquisição: Certificados Digitais (ARPC) 1400002706.000288/2024-63

132. Aquisição: Scanners 1400002707.000272/2024-41

133. Aquisição: Central de Atendimento Emergencial- 1400003531.000035/2024-00

136. Aquisição: Software tecnologia Alternativa - Moaback 1400003030.000010/2024-…

155. Aquisição: WIFI nas escolas

102. Aquisição: Software Diversos para Produção Musical - CPM 1400002707.000136/…

100. Aquisição: Estações de Alto Desempenho - CPM

37. Aquisição: Licenças para Microsoft Office e Microsoft Windows

141. Aquisição: Serviço de Inventário de Ativos de TIC

64. Aquisição: Plataforma Socioemocional

51. Aquisição: Central de Atendimento 1400003531.000095/2023-33

42. Aquisição: Notebooks para Laboratório móvel (complementar)

89. Aquisição: Suportes, Teclados ,Toners e Unidades de Imagem 1400002707.000031/…

05. Aquisição: Estações de Trabalho móveis avançadas - SUCOM

135. Aquisição: Software tecnologia Assistiva - Livox 1400003030.000009/2024-14

28. Aquisição: Ativos de Conectividade Giga Légua (REPEPE)

44. Aquisição: Carrinhos para Laboratório móvel (complementar)

47. Aquisição: Equipamentos (Laboratório digital da BPE)

14. Aquisição: Suprimentos e Periféricos - 1400002707.000277/2024-73

139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)

87. Aquisição: Aquisição de impressoras - Adesão externa (Ceará) 1400002707.000028…

30. Aquisição: Materiais Diversos - Infraestrutura

17. Aquisição: Licenças de solução de backup IBM

06. Aquisição: Serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado e…

02. Aquisição: Serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado e…

Navegação

Aumentar capacidade de provimento de soluções de software de TIObjetivo

 Resultado Chave 02 - Concluir 15 contratações de soluções de TI
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Navegação

Aumentar capacidade de provimento de soluções de software de
TI

Objetivo

 Resultado Chave 03 - Atingir 23 soluções desenvolvidas e manutenções evolutivas

Meta Resultado Chave
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38. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para contagem de concessão de licença prêmi…

52. Projeto: Criança Alfabetizada

58. Projeto: BDE - Bônus de Desempenho da Educação

48. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para para controle dos afastamentos de longa…

50. Projeto: Aperfeiçoar o Sistema Administrativo de Contratação Temporária - SAC…

41. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para o processo de remoção de professores/s…

56. Projeto: Planejamento Orçamentário Anual Eletronico - E-POA

77. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para controle de pagamento de hora aula das …

60. Projeto: Criar normatização e sistema para gestão de desempenho

65. Projeto: Programa de Fortalecimento da Gestão Escolar

151. Projeto: SGE - Sistema de Gestão Educacional

75. Projeto: Descentralização do sistema PE-integrado - Módulo de Patrimônio Móvel

45. Projeto: Banco de Talentos (Faz parte do Sistema de Acompanhamento do Servi…

43. Projeto: Sistema de controle de processos de aposentadoria (Faz parte do Siste…

54. Projeto: Conexão Leitura e Escrita (Com foco na consolidação da alfabetização …

150. Projeto: SGCE - Sistema de Gestão de Contas Educacionais

69. Projeto: Sistema de Prestação de Contas

73. Projeto: Implantação do Sistema PE - Integrado - Módulo de Patrimônio Móvel

31. Painel: Intranet SUGTI

108. Painel: Evolutiva do Monitoramento Pé de Meia

119. Painel: Monitoramento Pé-de-meia

165. Painel: Gestão de Demandas

131. Painel: Repositório de Conhecimento

163. Painel: Controle de Almoxarifado - Gestão de Ativos

162. Painel: Consulta de Restituição de Equipamentos - Professor Conectado [Efetivo]

161. Painel: Controle de Doações e Cessões

160. Painel: Acompanhamento de Distribuição de Positivo e VAIO

152. Projeto: SIEPE - Sistema de Informações da Educação de Pernambuco

121. Projeto: AVA - Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório

109. Projeto: Sistema de Gestão de Obras e Serviços de Engenharia

105. Projeto: SCAE - Sistema de Controle e Acompanhamento de Ensino

94. Projeto: Abono de Valorização Profissional (AVP)

92. Projeto: [EO] - Atualização da estrutura organizacional

90. Projeto: VLTR - Vale Transporte

130. Painel: Catálogo de Softwares GGTI

61. Projeto: Professor Conectado 2024

83. Projeto: Matrículas 2024

164. Painel: Monitoramento do PDTIC

153. Projeto: SRS - Sistema de Recrutamento e Seleção

64. Aquisição: Plataforma Socioemocional

13. Aquisição: Reestruturação do Datacenter

98. Projeto: Programa PE no Campus (módulos bolsista e administrativo)

55. Projeto: Criar ou Adquirir Sistema para Cadastro dos servidores e compra mens…
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Navegação

Garantir nível de satisfação do usuário com os serviços digitais
prestados

Objetivo 

 Resultado Chave 04 - Atingir taxa de 70% NPS de satisfação do usuário com os serviços prestados

Meta Resultado Chave
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129. Plano de ação: Implementação do Citsmart;

35. Aquisição: Serviço de Outsourcing de Impressão

68. Aquisição: Certificados Digitais (36 meses)

142. Plano de ação: Atualização do catálogo de serviços 2024;

117. Plano de ação: Pesquisa de Satisfação 2024

51. Aquisição: Central de Atendimento 1400003531.000095/2023-33

32. Aquisição: Central de Serviços de TIC ARPC
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Navegação

Garantir nível de satisfação do usuário com os serviços digitais
prestados

Objetivo

 Resultado Chave 05 - Atingir a taxa de resposta da pesquisa de satisfação em 50%

Meta Resultado Chave
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Navegação

Estimular o engajamento digital da comunidade escolarObjetivo

 Resultado Chave 01 - Ampliar a quantidade de login mensal no Google de estudantes, professores e administrativo em 30%

Meta Resultado Chave
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81. Plano de Ação: Avaliação socio econômica (pelo google forms)

139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)

21. Programa: Ganhe o mundo

106. Projeto: Autenticação de usuários para toda rede estadual

96. Projeto: Google Workspace For Education Plus

Trimestre

http://home/
http://home/
http://kr%2005%20-%20srv/
http://kr%2005%20-%20srv/
http://kr%2002%20-%20inc%20dig/
http://kr%2002%20-%20inc%20dig/
http://kr%2001%20-%20srv/
http://kr%2001%20-%20srv/
http://kr%2001%20-%20gov/
http://kr%2001%20-%20gov/
http://kr%2001%20-%20infra/
http://kr%2001%20-%20infra/


136. Aquisição: Software tecnologia Alternativa - Moaback 1400003030.000010…

149. Projeto: Letramento Digital.

147. Projeto: Estruturar o HUB de Inovação

146. Projeto: Disponibilizar notebooks para professores analistas e assistentes e…

134. Aquisição: Plataforma Educacional para Docentes

107. Projeto: Google Plus

139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)

135. Aquisição: Software tecnologia Assistiva - Livox 1400003030.000009/2024…

155. Aquisição: WIFI nas escolas

156. Projeto: Laboratórios móveis

Navegação

Evoluir o letramento digital dos estudantesObjetivo

 Resultado Chave 02 - Atingir pelo menos 100 escolas impactadas com o programa estudante digital

Meta Resultado Chave
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Navegação

Impulsionar inovação pedagógica com uso de tecnologias digitaisObjetivo

 Resultado Chave 03 - Formação em letramento digital pelo menos 600 professores
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​Gráfico de Evolução do Resultado Chave​
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143. Projeto: Formação em Letramento Digital - Professores AEE (atendimento edu…

144. Plano de ação: Parceria - Letramento Digital (Fundação Telefônica Vivo. Agu…

139. Programa: Protagonismo SocioDigital (Estudante Cidadão Digital)

145. Projeto: Letramento Digital. Formação de Professores - Contratação Google P…

107. Projeto: Google Plus
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